



**Objet : Restrictions et modifications des conditions d'utilisation des parkings cause travaux d'infrastructure sur AD Calvi Sainte Catherine LFKC (Phases 2, 3 et 4)**

**En vigueur : Du 12 janvier 2021 au 19 mai 2021**

## Introduction :

Des travaux de réaménagement et extension des Parkings aviation d'affaires et générale ont lieu sur une durée prévisionnelle de 162 jours, avec une fin prévue le 14/04/2021.

Ce SUP AIP présente les phases 2, 3 et 4 de travaux, du 12/01/2021 au 14/04/2021.

La phase 5 correspond à la configuration finale du parking qui est prévue d'intégrer l'AIP France au cycle AIRAC 06/21 en vigueur le 20 mai 2021.

## 1. Dispositions générales :

Balisage : Un balisage diurne et nocturne de la zone neutralisée est mis en place selon les dispositions réglementaires en vigueur.


## 2. Régulations ATFM :

Aucune mise en place de mesures de régulation de trafic à l'arrivée et au départ.

INTENTIONNELLEMENT BLANCHE

PHASE 2 :du 12/01 au 27/01 2021 - Ces dates sont données à titre indicatif et seront confirmées par NOTAM /  
from 12 JAN to 27 JAN 2021 – These dates are for information only; they will be confirmed by NOTAM.

2.1 INFRASTRUCTURES MODIFIEES AU 12/01/2021 EN PHASE 2 / PHASE 2 MODIFICATIONS



**Travaux de réfection du taxiway A / Renovation of TWY A**

- Localisation ZONE travaux PHASE 2 à plus de 30 m de l'axe de Piste / PHASE 2 WORK AREA located over 30 meters away from RWY centreline
- Travaux de nuit / Night-time work
- Fermeture du taxiway A / Closure of TWY A
- Décollage de nuit interdit / Take-off forbidden at night
- Maintien de la fermeture de l'accès depuis le parking P vers les parkings A, B et C sur toute sa largeur à l'aide de baliroads lumineux remplis de sable / Access from apron P to aprons A, B and C closed using lit work area barriers filled with sand
- Parking aviation générale et affaires condamnés (fermeture des parkings A, B et C) / General and business aviation apron closed (Closure of aprons A, B and C)
- Etablissement d'une Zone de Repli du matériel avant abandon de chantier, située à une distance de plus de 188 m de l'axe de piste / Construction equipment storage area in place, located over 188 meters away from the RWY centreline

**2.2 RESTRICTIONS SUR INFRASTRUCTURES MAINTENUES EN EXPLOITATION / RESTRICTIONS ON OPERATING FACILITIES**

Affectation des Aéronefs de l'aviation d'affaires sur l'aire de trafic P / Business aviation ACFT parking on apron P

Affectation des Aéronefs de l'aviation générale sur l'aire de trafic D / General aviation ACFT parking on apron D


Affectation des Aéronefs de l'aéroclub sur l'aire de trafic P / Flying club ACFT parking on apron P

Assistance obligatoire pour tous les vols / Ground handling mandatory for all ACFT

Fermeture de la zone permettant aux aéronefs de l'aéroclub de circuler / Closure of the area previously reserved for flying club ground movements.

PHASE 3 : du 28/01 au 13/04/2021 - Ces dates sont données à titre indicatif et seront confirmées par NOTAM /  
from 28 JAN to 13 APR 2021 – These dates are for information only; they will be confirmed by NOTAM.

3.1 INFRASTRUCTURES MODIFIEES AU 28/01/2021 EN PHASE 3 / PHASE 3 MODIFICATIONS



**Travaux de création de centrale AVGAS et de la zone sud /**

**Works for the creation of a refuelling (AVGAS) station and extension of the Southern area**

- Localisation ZONE travaux PHASE 3 à plus de 140 m de l'axe de piste / PHASE 3 WORK AREA located over 140 meters away from RWY centreline
- Fermeture du taxiway A / Closure of TWY A
- Décollage de nuit interdit / Take-off forbidden at night
- Maintien de la fermeture de l'accès depuis le parking P vers les parkings A, B et C sur toute sa largeur à l'aide de baliroads lumineux remplis de sable / Access from apron P to aprons A, B and C closed using lit work area barriers filled with sand
- Parking aviation générale et affaires condamnés (fermeture des parkings A, B et C) / General and business aviation apron closed (Closure of aprons A, B and C)
- Etablissement d'une Zone de Repli du matériel avant abandon de chantier, située à une distance de plus de 188 m de l'axe de piste / Construction equipment storage area in place, located over 188 meters away from the RWY centreline

**3.2 RESTRICTIONS SUR INFRASTRUCTURES MAINTENUES EN EXPLOITATION / RESTRICTIONS ON OPERATING FACILITIES**

Affectation des Aéronefs de l'aviation d'affaires sur l'aire de trafic P / Business aviation ACFT parking on apron P

Affectation des Aéronefs de l'aviation générale sur l'aire de trafic D / General aviation ACFT parking on apron D


Affectation des Aéronefs de l'aéroclub sur l'aire de trafic P / Flying club ACFT parking on apron P

Assistance obligatoire pour tous les vols / Ground handling mandatory for all ACFT

Fermeture de la zone permettant aux aéronefs de l'aéroclub de circuler / Closure of the area previously reserved for flying club ground movements.

PHASE 4 : du 14/04 au 14/04 2021 - Ces dates sont données à titre indicatif et seront confirmées par NOTAM /  
 from 14 APR to 14 APR 2021 – These dates are for information only; they will be confirmed by NOTAM.

4.1 INFRASTRUCTURES MODIFIEES AU 14/04/21 EN PHASE 4 / PHASE 4 MODIFICATIONS




**Travaux de marquage au sol des postes / Parking stands marking works**

- Localisation ZONE travaux PHASE 4 à plus de 90 m de l'axe de Piste / PHASE 4 WORK AREA located over 90 meters away from RWY centreline
- Fermeture du taxiway A / Closure of TWY A
- Décollage de nuit interdit / Take-off forbidden at night
- Maintien de la fermeture de l'accès depuis le parking P vers les parkings A, B et C sur toute sa largeur à l'aide de baliroads lumineux remplis de sable / Access from apron P to aprons A, B and C closed using lit work area barriers filled with sand
- Parking aviation générale et affaires condamnés (fermeture des parkings A, B et C) / General and business aviation apron closed (Closure of aprons A, B and C)
- Etablissement d'une Zone de Repli du matériel avant abandon de chantier, située à une distance de plus de 188 m de l'axe de piste / Construction equipment storage area in place, located over 188 meters away from the RWY centreline

**4.2 RESTRICTIONS SUR INFRASTRUCTURES MAINTENUES EN EXPLOITATION / RESTRICTIONS ON OPERATING FACILITIES**

- Affectation des Aéronefs de l'aviation d'affaires sur l'aire de trafic P / Business aviation ACFT parking on apron P
- Affectation des Aéronefs de l'aviation générale sur l'aire de trafic D / General aviation ACFT parking on apron D
- Affectation des Aéronefs de l'aéroclub sur l'aire de trafic P / Flying club ACFT parking on apron P
- Assistance obligatoire pour tous les vols / Ground handling mandatory for all ACFT
- Fermeture de la zone permettant aux aéronefs de l'aéroclub de circuler / Closure of the area previously reserved for flying club ground movements.

PHASE 5 - FINAL CONFIGURATION : à partir du 15/04/2021 - Ces dates sont données à titre indicatif et seront confirmées par NOTAM /  
 FINAL CONFIGURATION : from 15 APR 2021 – These dates are for information only; they will be confirmed by NOTAM.



Cette information sera reprise dans l'AIP FRANCE / This information will be included in AIP FRANCE