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Objet : Restrictions d'utilisation AD Bâle-Mulhouse LFSB cause réfection d'une partie de l'aire de trafic Nord. 
Modifications temporaires de certains postes de stationnement et des conditions d'accès au tarmac 

En vigueur : Du 02 mars au 30 mai 2020 
 
 
Description : 
 
Le présent SUP AIP décrit l'évolution des travaux de réfection de caniveaux au centre du tarmac Nord. 
 
Les travaux se dérouleront en une phase de travaux, dénommée PHASE 1, et une phase « configuration finale », dénommée PHASE 2, activées par 
NOTAM et selon les plans détaillés en annexes. 
 
Annexe 1 : AIP carte « AD 2 LFSB APDC 01 » modifiée cause réfection des caniveaux tarmac Nord.  Dates prévisionnelles: du 02 mars au 30 mai 2020. 
 
Annexe 2 : à l'issue des travaux (PHASE 2), le tarmac Nord  sera à nouveau conforme à la carte APDC 01 publiée dans l'AIP. 
 
 
Phases de transition : 
 
La mise en place et le retrait de ce chantier nécessite un important travail de démarquage / remarquage de la signalisation au sol. Ces travaux se 
dérouleront sur deux nuits ou plus, en fonction des conditions météorologiques. Les marquages impactés sont décrits dans les annexes. 
 
 
Dispositions générales : 
 
Travaux réalisés de jour et/ou de nuit. 
 
Un balisage de la zone neutralisée est mis en place selon les dispositions règlementaires définies dans l'étude de sécurité relative aux travaux. 
 
Les procédures de vol par mauvaises conditions météorologiques ne sont pas impactées. 
 
Tous les aéronefs à l'arrivée sont placés par un placeur (follow-me). 
 
 
Régulation : 
 
Des mesures de régulation de trafic pourront être mise en place et des attentes seront à prévoir à l'arrivée et au départ. 
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Annexe 1 / Appendix 1 : Phase 1 
Travaux sur caniveaux (prévus du 02 mars 2020, 2300 UTC au 30 mai 2020). 

   Work on gutters from 02 MAR, 2300 UTC to 30 MAY (provisional dates) 
 

Phase de transition : 
 

 Etat plateforme au 03 mars, 0400 UTC / Northern apron on 03 March, 0400 UTC : 
 Postes 40, 41, 42, 47 et 48 supprimés / Stands 40, 41, 42, 47 and 48 removed 
 Postes 40T, 41T, 47T, 48T créés / Stands 40T, 41T, 47T, 48T created. 
 

 Etat plateforme au 04 mars, 0400 UTC / Northern apron on 04 March, 0400 UTC : 
 Suppression des cheminements d'accès N1 et N3 / Removal of guiding lines N1 and N3 
 Postes temporaires 42T et 43T créés / Tempo ACFT stands 42T and 43T created 
 Implantation de la zone de chantier (zone fermée permanente). / Installation of the work area (closed H24). 
/  

Phase de travaux : 
 

 Du 04 mars 2020 au 28 mai 2020 / From 04 MAR 2020 to 28 MAY 2020 
 Restriction : le tarmac Nord est limité aux aéronefs ayant une envergure inférieure à 36 m, excepté le poste 43T. 
 Restriction : Northern apron restricted to ACFT with a wingspan of less than 36 m (except stand 43T). 
 

��

��

��

��

��

�	�


�	�


� �

� �

�

�

��

��	

��	

��	

��

��

��
��

��

��

��	

��	

��

��

��

��

��

��	

��

��

��

��

�����	�

��	

��	

��	��

�

��

��

�� ���
���

���

���

���
�	�


���������������
��������	
�������
����

������������������������

�

	�������������
�����

� !��� "���#

��������� �!!�����
����	����������

"� ���������
����������
������

"� ����������
�������������	�	��

 
Modified excerpt from AIP France “AD 2 LFSB APDC 01” WEF 27 FEB 2020 

 

Postes de stationnement créés pendant les travaux / Temporary ACFT stands 
N° poste/ 

Stand 
Coordonnées WGS-84 
WGS-84 coordinates 

Référence avion/ 
Aircraft 

Envergure max (m) 
Max wingspan (m) 

Longueur max (m) 
Max length (m) Code 

Remarques
Remarks 

40T 47°36'06.53"N 
007°31'38.93"E A321S 36.00 46.55 C  

41T 47°36'07.71"N 
007°31'38.11"E A321S 36.00 46.55 C  

42T 47°36'02.74"N 
007°31'35.69"E A321S 36.00 46.55 C  

43T 47°36'03.93"N 
007°31'34.75"E A306 45.00 55.00 D  

47T 47°36'09.66"N 
007°31'33.73"E A321S 36.00 46.55 C  

48T 47°36'09.95"N 
007°31'36.57"E A321S 36.00 46.55 C  

PHASE 1 
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Annexe 2 / Appendix 2 : Phase 2 – configuration finale / final configuration 
 
 
Phase de transition fin de chantier : 
 
 Etat plateforme au 29 mai, 0300 UTC / Northern apron on 29 May, 0300 UTC : 
 Création des cheminements d'accès N1 et N3 / Creation of guiding lines N1 and N3 
 Postes 42T et 43T supprimés / Tempo ACFT stands 42T and 43T removed 

Poste 43A créé / Stand 43A created 
 Repli de la zone de chantier / work area removed. 
 
 Etat plateforme au 30 mai, 0300 UTC / Northern apron on 30 May, 0300 UTC : 

Postes 40T, 41T, 47T et 48T supprimés / Stands 40T, 41T, 47T and 48T removed 
 Postes 40, 41, 42, 47, 48 créés. / Stands 40, 41, 42, 47 and 48 created. 
 
A l'issue des travaux, le tarmac Nord sera conforme à la carte APDC 01 publié dans l'AIP / 
At the end of the work, the Northern apron will be back to the configuration published in AIP FRANCE chart “AD 2 LFSB APDC 01” 
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Excerpt from AIP France “AD 2 LFSB APDC 01” WEF 27 FEB 2020 

 
 

PHASE 2 


