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Objet : Restrictions d’utilisation aérodrome Maripasoula SOOA cause réfection et élargissement de l’aire de 
mouvement, PHASE 2 (FIR : Cayenne SOOO) 

En vigueur : Du 06 décembre 2021 au 07 septembre 2022 
 
 
 

Ce SUP AIP AIRAC CAR-SAM-NAM annule et remplace le SUP AIP CAR-SAM-NAM 005/21 
(CHG : Prolongation et description restreinte à la PHASE 2) 

 
 
 
PREAMBULE : 
 
Des travaux ont lieu sur l’aérodrome de Maripasoula pour la réfection et l’élargissement de la piste 07/25, du taxiway et de l’aire de trafic (parking). 
 
 
DESCRIPTION : 
 
L’ensemble des travaux impactant les opérations aériennes s’étale sur une durée de 18 mois environ, à compter du 16 mars 2021 (voir phase 0 ci-
dessous). 
 
Les travaux nécessitent la fermeture de tout ou partie des chaussées aéronautiques, et ont lieu de nuit, en dehors des horaires d’exploitation de 
l’aérodrome. 
 
Les travaux sont réalisés en trois phases : 
 

• Phase 0 : Travaux préparatoires non couverts par le présent SUP AIP mais par NOTAM 
• Phase 1 : Construction d’infrastructures provisoires (piste et TWY associé non revêtus) et de nouvelles infrastructures à caractère permanent 

(parking Ouest et un poste isolé de stationnement hélicoptère avec deux TWY spécifiques pour y accéder) pour une mise en service en phase 2 
• Phase 2 : Réfection des infrastructures existantes 

 
La phase 2 sera activée par NOTAM. Les dates et horaires indiqués dans ce SUP AIP sont donnés à titre indicatif et seront confirmés par NOTAM. 
 
Ce SUP AIP a pour objet de décrire les contraintes opérationnelles associées à la phase 2. 
 
 
PHASE 0 : DU 16 MARS 2021 AU 16 JUIN 2021 : 
 
Déjà effectuée. 
 
PHASE 1 : DU 17 JUIN 2021 AU 05 DECEMBRE  2021 : 
 
Déjà effectuée. 
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PHASE 2 : DU 06 DECEMBRE 2021 AU 07 SEPTEMBRE 2022 
 
Nature des travaux (cf. ANNEXE 1) : 
 

• Élargissement à 23m de la piste existante 07/25 
• Inversement de la raquette de retournement sur piste - seuil 07 
• Réfection et élargissement du taxiway existant 
• Démolition et reconstruction en béton du parking avion existant à l’Est  
• Création d’une voie réservée à la circulation des véhicules de pompiers entre le bâtiment RFFS et la piste existante revêtue 07/25. 

 
Impact sur l’exploitation (cf. ANNEXE 1) : 

Période 1 : de 22h00 à 08h00 UTC 
• Aérodrome fermé à tout trafic pendant les travaux  

 
Période 2 : de 9h00 à 21h00 UTC (horaires habituels d’ouverture de l’aérodrome) 
 

• Infrastructures existantes fermées : 

- Fermeture de la piste 07/25 revêtue existante (balisage par croix blanches tous les 300 mètres)  
- Fermeture du taxiway revêtu existant (balisage par croix jaunes)  
-  Fermeture de l’aire de trafic Est existante  

• Infrastructures mises en service : 

- Piste 07R/25L provisoire en latérite 
- Taxiway provisoire principal en latérite 
- Taxiway en latérite réservé aux hélicoptères pour accéder au poste isolé de stationnement hélicoptère à partir de la piste provisoire  
- Taxiway en latérite (en translation dans l’effet de sol) pour accéder au poste isolé hélicoptère à partir de l’extension Ouest du parking  
- Postes 3 (Extension Ouest de l’aire de trafic en béton) 
- Poste isolé de stationnement hélicoptère en béton 
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 Modification du point de référence de l’aérodrome (ARP) 
 Le point de référence de l’aérodrome (ARP) pendant la phase 2 est situé sur la piste provisoire 07R/25L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Caractéristiques physiques de la piste provisoire 

Distances déclarées de la piste provisoire 

RWY 

ID 
TORA (m) TODA (m) ASDA (m) LDA (m) 

07R 1000 1000 1000 1000 

25L 1000 1000 1000 1000 

 
Caractéristiques physiques de l’aire de trafic : Postes 3 

 
Caractéristiques physiques du poste isolé de stationnement hélicoptère : 

 
 

Position GEO ARP 03°39'24.8327''N 054°02'14.6175''W 

Situation de l'ARP / ARP location Intersection piste/bretelle provisoire RWY/Taxiway intersection 

Altitude de référence / Reference elevation 376 ft 

RWY 

ID 

Orientation 

Geo 
(MAG) 

Dimensions 

RWY (m) 

Surface ALT (ft) Position GEO 
THR 

SWY 

CWY 

Bande 

Strip 

Observations 

07R 055  (073) 1000m x 
15m 

Non revêtue 

(latérite seulement sur 
les 15m centraux) 

THR: 
363 ft 

03°39'11.23''N 

054°02'34.19''W 

NIL 

NIL 

1060m x 
50m 

- Force portante uniquement sur les 15 m 
centraux. 

- Bande de piste de largeur 50m 

- Balisage latéral à 10m de part et d’autre de 
l’axe de piste (sur une largeur totale de 20m)  

- Balisage axial de la piste 

- Balisage des seuils de pistes 

 

25L 235  (253) 1000m x 
15m 

Non revêtue 

(latérite seulement sur 
les 15m centraux) 

THR: 
376 ft 

03°39'29.73''N 

054°02'07.57''W 

NIL 

NIL 

1060m x 
50m 

STANDS ID Position GEO STANDS Surface 

3A 
03°39'23.1490''N 

054°02'12.3796''W 
béton 

3C 
03°39'23.2370''N 

054°02'12.3986''W 
béton 

3H 
03°39'22.6722''N 

054°02'12.6894''W 
béton 

STANDS ID Position GEO STANDS Surface 

H 03°39'22.4500''N 
054°02'14.2305''W béton 
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Caractéristiques physiques des taxiways 

 
 
Configuration finale : 
 
 
A l’issue des travaux de la phase 2, la piste et le TWY principal associé provisoires seront définitivement fermés, et la nouvelle aire de mouvement après 
travaux sera mise en service. 
 
Un SUP AIP avec la description complète de l’aérodrome en configuration finale (Phase 3) sera publié lorsque ces informations seront connues. 
 
La nouvelle configuration de l’aire de mouvement sera ensuite publiée dans l’AIP CAR SAM NAM (cycle visé : 10/22 AIRAC en vigueur le 
6 octobre 2022). 
 

TWY ID Largeur / Width (m) Surface 

Taxiway provisoire 
principal 10.50 m Latérite 

Taxiway réservé aux hélicoptères 
(Pour accès direct de la piste provisoire 

au poste isolé hélicoptère  
10.50 m Latérite 

Taxiway en translation dans l’effet de sol 
(Pour accès de l’extension Ouest du 
parking au poste isolé hélicoptère) 

5.75 m Latérite  
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Période 1 (de 22h00 à 8h00 UTC) : Travaux de nuit – Aérodrome fermé 
1. Élargissement à 23 m de la piste existante 07/25 
2. Inversement de la raquette de retournement sur piste - seuil 07 
3. Réfection et élargissement du taxiway existant 
4. Création d'une voie réservée à la circulation des véhicules de pompiers 
    (RFFS) 
5. Démolition et reconstruction en béton du parking avion existant à l’Est 
 
 
Période 2 (de 9h00 à 21h00 UTC) : 
Utilisation des nouvelles infrastructures temporaires 
 

 

ANNEXE 1 / APPENDIX 1 – PHASE 2 


