



**Objet** : Fermeture de voies de circulation cause travaux de sur-largeurs des voies B, D, DA1, MD2 et Y3 et travaux de réhabilitation de la voie B sur AD Paris Charles de Gaulle LFPG

**En vigueur** : Du 10 juillet au 23 octobre 2017

### Préambule

Les travaux d'aménagement de sur-largeurs des voies B, D, DA1, MD2 et Y3 et les travaux de réhabilitation de la voie B imposent la fermeture de voies H24 selon les plans détaillés en annexes.

### Description

Les travaux d'aménagement de sur-largeurs des voies B, D, DA1, MD2 et Y3 et de réhabilitation de la voie B se dérouleront en 3 phases :

#### Phase 1 (voir annexe 1) :

- Fermeture de la voie D de BD7 à BD9 exclues
- Fermeture de la voie BD8
- Fermeture de la voie DA1
- Fermeture de la voie K3
- Fermeture de la voie D6
- Fermeture de la voie Y3

#### Dates et heures d'activité

10 juillet 2017 à 03h00 UTC au 28 août 2017 à 03h00 UTC.

#### Phase 2 (voir annexe 2) :

- Fermeture de la voie B de BM5 à A exclues
- Fermeture de la voie MD1
- Fermeture de la voie MD2
- Fermeture de la voie BM6
- Fermeture de la voie BD7
- Fermeture de la voie BD8
- Fermeture de la voie DA1
- Fermeture de la voie K2
- Fermeture de la voie D5
- Fermeture de la voie Y2

#### Dates et heures d'activité

28 août 2017 à 03h00 UTC au 25 septembre 2017 à 03h00 UTC.

#### Phase 3 (voir annexe 3) :

- Fermeture de la voie B de BM5 à A exclues
- Fermeture de la voie MD1
- Fermeture de la voie MD2
- Fermeture de la voie BM6
- Fermeture de la voie BD7
- Fermeture de la voie BD8
- Fermeture de la voie DA1

#### Dates et heures d'activité



25 septembre 2017 à 03h00 UTC au 23 octobre 2017 à 03h00 UTC.

#### Nota :



Ces dates sont données à titre indicatif et seront confirmées par NOTAM

PAGE INTENTIONNELLEMENT BLANCHE

ANNEXE / APPENDIX 1 : PHASE 1  
Travaux du 10 juillet au 28 août 2017 / Works from 10 JUL to 28 AUG 2017



ANNEXE / APPENDIX 2 : PHASE 2  
Travaux du 28 août au 25 septembre 2017 / Works from 28 AUG to 25 SEP 2017



ANNEXE / APPENDIX 3 : PHASE 3  
Travaux du 25 septembre au 23 octobre 2017 / Works from 25 SEP to 23 OCT 2017

