



Service
de l'Information
Aéronautique

DSNA



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

E-mail : sia-qualite@aviation-civile.gouv.fr
Internet : www.sia.aviation-civile.gouv.fr

SUP AIP AIRAC 231/24

Date AIRAC : 23 JAN 2025

Date de publication : 12 DEC 2024

Objet : PONTOISE - LFPT - Restriction et modification d'exploitation cause travaux de réhabilitation de la piste 12/30

En vigueur : Du 23 janvier 2025 au 29 octobre 2025

Lieu : AD : Pontoise Corneilles en Vexin LFPT

PRÉAMBULE

La réhabilitation de la piste 12/30 de l'aéroport de Pontoise Corneilles en Vexin va conduire à des fermetures temporaires de la piste 05/23 et de certains taxiways.

Des restrictions d'utilisation de la piste 05/23 seront mises en œuvre en fonction des phases de travaux avec notamment la création d'un seuil décalé temporaire et la réduction des distances déclarées durant la phase 2.


Les dates et horaires réels des débuts et fins de phases seront activés par NOTAM.

DESCRIPTIONS DES TRAVAUX (ZONES ET CONTRAINTES ASSOCIÉES)

PHASE 1 :

Piste 12/30 fermée hors servitudes de la piste 05/23.

Durée estimée : 7 à 8 semaines de mi-janvier 2025 à début mars 2025.



Piste 12/30 :

Interdite aux décollages et atterrissages.

Interdite au roulage.

Piste 05/23 :

Utilisation VFR uniquement. Départs IFR interdits. Arrivées IFR interdites.

Voies de circulation fermées :


C, D, E, F, G et H.

Parking fermé :

Parking Aviation Générale.

PHASE 2 :

Piste 12/30 fermée.
 Piste 05/23 raccourcie et seuil décalé temporaire.
 Durée estimée : 9 semaines de début mars 2025 à début mai 2025.



Piste 12/30 :
 Interdite aux décollages et atterrissages.
 Interdite au roulage sauf traversée entre F et F1.

Voies de circulation fermées :
 C, D, E, G, H et J.

Parking fermé :
 Parking Aviation Générale.


Nouvelle voie de circulation temporaire F1 :
 Création d'une voie provisoire revêtue F1 entre la voie F et la piste 05/23 utilisable uniquement par les aéronefs de moins de 5,7 t non munis de réacteurs. En l'absence d'ATS, s'annoncer le plus tôt possible pour éviter les face à face sur la voie F1.

Piste 05/23 :
 Création d'un seuil décalé temporaire.
 Distances déclarées modifiées temporairement.
 Utilisation VFR de jour uniquement. Départs IFR interdits. Arrivées IFR interdites.
 Piste interdite aux aéronefs munis de réacteurs.

RWY	Dimensions	TORA	TODA	ASDA	LDA
05	1080 x 47	900	960	1080	1080
23		1080	1140	1080	900

PHASE 3 :

Piste 12/30 fermée hors servitudes de la piste 05/23.
 Durée estimée : 13 semaines de début mai 2025 à fin juillet 2025.



Piste 12/30 :
 Interdite aux décollages et atterrissages.
 Interdite au roulage.


Piste 05/23 :
 Utilisation VFR uniquement. Départs IFR interdits. Arrivées IFR interdites.

Voies de circulation fermées :
 C, D, E, F, G et H.

Parking fermé :
 Parking Aviation Générale.

PHASE 4 :

Nouvelle configuration après travaux à partir du fin juillet 2025.



Piste 12/30 :
Distances déclarées modifiées

RWY	Dimensions	Résistance	TORA	TODA	ASDA	LDA
12	1548 x 45	36 F/B/W/T	1382	1442	1548	1488
30			1488	1538	1548	1471