



Objet : Fermeture et restrictions d'utilisation de taxiways cause travaux de réhabilitation secteur Nord-Ouest
AD Paris Charles de Gaulle LFPG

En vigueur : Du 16 avril au 01 octobre 2018

Préambule

Les travaux de réhabilitation du secteur Nord-Ouest imposent la fermeture de voies H24 selon les plans détaillés en annexes.

Description

Les travaux de réhabilitation du secteur Nord-Ouest se dérouleront en 3 phases :

Phase 1 : Travaux de réhabilitation du pc dégivrage NW1/NW2 (voir annexe 1)

- Fermeture voie BD2
- Fermeture voie BD3

Dates et heures d'activité :

16 avril 2018 à 03h00 UTC au 03 Mai 2018 à 03h00 UTC.

Phase 2 : Travaux de réhabilitation du pc dégivrage NW1/NW2 et du carrefour des voies BM4/B/BD1

Itinéraire face Est (voir annexe 2a) :

- Fermeture voie B des voies BM3 à BD4 exclues
- Fermeture voie BD1
- Fermeture voie BD2
- Fermeture voie BD3
- Fermeture voie BM4
- Fermeture voie D2A
-

Itinéraire face Ouest (voir annexe 2b) :

- Fermeture voie B des voies BM3 à BD4 exclues
- Fermeture voie BD1
- Fermeture voie BD2
- Fermeture voie BD3
- Fermeture voie BM4
- Fermeture voie D2A

Nota : Une attention particulière est demandée aux équipages sur la voie D2 en dégagement de la piste 27L : vitesse conseillée 20Kt en raison de la fermeture de la voie D2A

Dates et heures d'activité

03 Mai 2018 à 03h00 UTC au 03 Septembre 2018 à 03h00 UTC.

Phase 3 : Travaux de réhabilitation du pc dégivrage NW1/NW2 et de dalles béton (voir annexe 3)

- Fermeture voie B des voies BD4 à MD1 exclues
- Fermeture voie BD2
- Fermeture voie BD3
- Fermeture voie BD5 (sud)
- Fermeture voie BD6
- Fermeture voie BM5



Dates et heures d'activité

03 Septembre 2018 à 03h00 UTC au 01 Octobre 2018 à 03h00 UTC




Nota : Ces dates sont données à titre indicatif et seront confirmées par NOTAM.

PAGE INTENTIONNELLEMENT BLANCHE

ANNEXE 1 / APPENDIX 1 - PHASE 1



ANNEXE / APPENDIX 2a : PHASE 2 configuration face Est / East configuration



ANNEXE 2b / APPENDIX 2b : PHASE 2 configuration face Ouest / *West configuration*

