



: sia-qualite@aviation-civile.gouv.fr F-mail : www.sia.aviation-civile.gouv.fr Internet

# **SUP AIP AIRAC 156/24**

Date AIRAC: 05 SEP 2024 Date de publication: 25 JUL 2024

Objet: Restriction d'utilisation de l'AD LFPO (Paris-Orly) cause travaux

En vigueur: Du 15/09/2024 à 21:30 UTC au 15/04/2025 à 21:30 UTC

Lieu: AD: Paris-Orly LFPO

# PRÉAMBULE

L'Aéroport Paris-Orly (LFPO) réalise des travaux de rénovation du taxiway W2, devant l'aire de stationnement Delta. Ce chantier nécessite la fermeture d'une portion du taxiway et de certains postes avion qu'il dessert.

Un poste provisoire dénommé G99, sera créé au droit du carrefour des taxiways LJN et W2.

Ces travaux nécessitent la fermeture H24 d'une portion de certains taxiways et de postes avion pour une durée approximative de 7 mois.

Ce SUP AIP présente la localisation des zones de fermeture et les contraintes d'exploitation.

Les différentes phases de ce SUP AIP seront activées par NOTAM, certaines phases pourront être concomitantes.

# DESCRIPTION DES TRAVAUX (ZONES ET CONTRAINTES ASSOCIÉES)

# PHASE 1 : Poste avion temporaire G99 sur l'emprise du taxiway LJN.

#### Fermeture H24:


Fermeture du taxiway LJN entre W1 exclu et W2 exclu.

### Exploitation du poste G99 :


- o Ce poste a uniquement un usage de garage (opérations commerciales et de maintenance non autorisées).
- Seuls les aéronefs dont l'envergure est inférieure ou égale à 36 mètres y sont autorisés.
- L'accès et le départ du poste G99 se fera uniquement au tractage.

- Contraintes d'exploitation : roulage des A388 et B748
  - o Cheminements A388 impactés (cf. extrait de la carte GMC 02, zoom sur la zone G99)
  - o Cheminements B748 impactés (cf. extrait de la carte GMC 04, zoom sur la zone G99)

Phase 1 - GMC 02 - zoom sur la zone G99 :



Phase 1 - GMC 04 - zoom sur la zone G99 :



#### PHASE 2: Travaux sur W2 / aire Delta


# • Fermetures H24 :


- o Fermeture du taxiway W2 entre le poste A51 exclu et le poste C01 exclu
- o Fermeture des postes : A05 A52 D06 D04 D02 D01

### • Contraintes d'exploitation :


- o Taxiway L2, déclassé code C (MAX SPAN 36 m), et inutilisable sur sa partie Nord-Est (cf. GMC 01 ci-après),
- o Cheminements B748 impactés par la fermeture de W2 (cf. GMC 04 ci-après),
- o Poste C01 : repoussage long face à l'Ouest ou court face à l'Est, (cf. APDC 01 ci-après)
- o Poste A51 : repoussage sur W2 face à l'Est ou sur L2 face au Nord-Ouest (cf. APDC 01 ci-après)

Phase 2 - GMC 01 - zoom sur taxiway W2 devant l'aire Delta





# Phase 2 – APDC 01 (Zoom sur la zone travaux)



# PHASE 3 (ré-ouverture de D06)

### Fermetures H24:


Fermeture du taxiway W2 entre le poste D04 inclus et le poste C01 exclu

o Fermeture des postes : D04 - D02 - D01


# Contraintes d'exploitation :

- o Poste C01 : repoussage long face à l'Ouest ou court face à l'Est (cf. APDC 01 ci-après),
- o Poste D06: repoussage court si face à l'Ouest (cf. APDC 01 ci-après),
- o Cheminements B748 impactés par la fermeture de W2 (cf. GMC 04 ci-après).

Phase 3 – APDC 01 (Zoom sur la zone travaux)



Phase 3 - GMC 04 - zoom sur taxiway W2 devant les terminaux Orly 3 et 4



Page 5/5 © SIA