



Service
de l'Information
Aéronautique

D S N A



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Tél : 05 57 92 57 97 ou 57 95
e-mail : sia.supaip@aviation-civile.gouv.fr
Internet : www.sia.aviation-civile.gouv.fr

SUP AIP AIRAC 031/19

Date AIRAC : 28 MAR
Date de publication : 14 FEB

Objet : Restrictions d'utilisation AD Paris Orly LFPO cause fermeture TWY W47 pour création d'une nouvelle aire d'attente

En vigueur : Du 28 mars 2019, 0430 UTC au 19 juin 2019, 2130 UTC

Préambule :

Une aire d'attente le long du taxiway W47 avant le point d'attente 06 sera créée afin de pouvoir y positionner indépendamment et simultanément 2 aéronefs de code C ou 1 aéronef de code E.

Ce SUP AIP décrit les phases du chantier et ses impacts opérationnels, ainsi qu'une phase finale avec la présentation de la nouvelle aire d'attente W47.

A l'issue de la mise en service de ces modifications, une mise à jour permanente de l'AIP sera demandée pour une mise en vigueur le 20 juin 2019 (cycle AIRAC 07/19).


PAGE INTENTIONNELLEMENT BLANCHE

PHASE 1 :

Fermeture du taxiway W47 entre le seuil 06 et le taxiway W46 exclu. / *Closure of TWY W47 between THR 06 and TWY W46 excluded.*

Accélération/arrêt piste 24 : en cas d'impossibilité de dégagement par le taxiway W46, les aéronefs d'envergure inférieure ou égale à 36 m pourront réaliser un demi-tour sur la piste, après autorisation du contrôle. En cas d'impossibilité, l'assistance d'un moyen de repoussage/traction sera demandée. / *Accelerate-stop on RWY 24 : if vacating the RWY via TWY W46 is not possible, ACFT with a wingspan of 36 m or less may turn around on the RWY, after clearance from ATC. If this is not possible, a push back / towing machine will be requested.*

La date et l'heure d'activation de la phase 1 seront annoncées par NOTAM. / *The date and activation of phase 1 will be announced by NOTAM.*




PHASE 2 :

Ré-ouverture du taxiway W47. / *TWY W47 available again.*

- La zone de chantier, située à 43,50 m de l'axe du taxiway W47, permet d'assurer une distance de sécurité conforme au passage d'aéronefs de code E sur W47. / *The work area is located 43.50 m from the TWY W47 axis, therefore code E ACFT can use this TWY complying with the applicable safety distance.*
- Atterrissages et décollages A380 interdits en piste 24. / *Take off and landing prohibited for Airbus A380 on RWY 24.*

La date et l'heure d'activation de la phase 2 seront annoncées par NOTAM. / The date and time of activation of phase 2 will be announced by NOTAM.



PHASE 3, représentation finale / final configuration :

Mise en service de l'aire d'attente W47. / Entry into service of holding area W47.

Aire d'attente permettant d'accueillir deux aéronefs de code C ou un aéronef de code D ou E. / This holding area can receive two code C ACFT simultaneously, or one code D or E ACFT.

La date et l'heure d'activation de la phase 3 seront annoncées par NOTAM. / The date and time of activation of phase 3 will be announced by NOTAM.

