



**Objet :** Restrictions d'utilisation AD Marseille Provence LFML cause aménagement des RESA aux seuils 13R, 31L et 31R, implantation d'une rampe d'approche en 31R et aménagement du carrefour D3/D4/C4  
**En vigueur :** Du 08 octobre au 02 décembre 2020

Ce SUP AIP annule et remplace le SUP AIP AIRAC 138/20  
(CHG : Phase 1c modifiée et renommée phase 3, phase 3 renommée phase 4)

#### Préambule :

L'objet du présent SUP AIP est de décrire l'évolution des travaux d'aménagement des RESA aux seuils 13R, 31L et 31R, de l'implantation d'une rampe d'approche en 31R et de l'aménagement du carrefour des voies de circulation D3/D4/C4.

Les travaux se dérouleront en différentes phases activées par NOTAM et selon les plans détaillés en annexes.

**Annexes 1a, 1b - Phases 1a, 1b :** Travaux sur le seuil 31R de la piste 13L/31R (RESA et rampe d'approche) et au carrefour des voies D3 / D4

**Annexe 1d - Phase 1d :** Travaux rampe d'approche 31R de la piste 13L/31R au carrefour avec les voies D7 / E7

**Annexe 1e - Phase 1e :** Travaux rampe d'approche 31R de la piste 13L/31R au carrefour avec les voies D9 / E9

**Annexe 2 - Phase 2 :** Travaux sur les RESA des seuils 13R et 31L de la piste 13R/31L

**Annexe 3 - Phase 3 :** Travaux sur le carrefour des voies D3 / D4 / C4

**Annexe 4 - Phase 4 :** Configuration définitive. Cette information sera reprise dans l'AIP au cycle 13/20 AIRAC en vigueur le 03/12/2020.

#### Dispositions générales :

Les travaux de jour sont réalisés entre 05h00 et 21h00 UTC (été : - 1HR).

Les travaux de nuit sont réalisés entre 21h00 et 05h00 UTC (été : - 1HR).

Un balisage des zones neutralisées de la piste et des voies fermées est mis en place selon les dispositions réglementaires en vigueur.

#### Régulation :

Des mesures de régulation de trafic pourront être mises en place et des attentes seront possibles à l'arrivée et au départ.

#### Procédure Catégorie III :

Dans les configurations où la piste 13L / 31R (piste 1) sera fermée il n'y aura pas de possibilité d'exploitation en CAT III.

PAGE INTENTIONNELLEMENT BLANCHE

**Annexe / Appendix 1a & 1b :**

**Phase 1a : Travaux sur la RESA piste 31R, la rampe d'approche 31R, et la piste 13L/31R hors croisements avec les voies D2, E2, D7, E7 et D9, E9 / Works on RWY 31R RESA, on the RWY 31R approach lighting, and on RWY 13L/31R excluding its intersections with taxiways D2, E2, D7, E7 and D9, E9**

**Phase 1b : Travaux sur les voies D3 et D4 / Works on taxiways D3 and D4**

**Ces deux phases de travaux sont réalisées simultanément / These two phases of work carried out simultaneously**


**Travaux réalisés de jour / Day time work**

**Infrastructures rendues indisponibles / Unavailable infrastructures :**

- Piste 13L/31R fermée H24 / RWY 13L/31R closed H24
- TWY C1, C2, D1, D3, D4, D6, D8, E3, G7, G8, G9 fermés / closed

**Restrictions H24 / H24 restrictions :**

- Voies D7, D9, E7, E9 limitées aux appareils d'envergure inférieure à 52 m, circulation possible des appareils d'envergure supérieure sur préavis / Taxiways D7, D9, E7, E9 restricted to aircraft with a wingspan of less than 52 m, and available for larger aircraft upon prior notice
- Voie C4 limitée aux appareils d'envergure inférieure à 36 m ,circulation possible des appareils d'envergure supérieure sur préavis / TWY C4 restricted to aircraft with a wingspan smaller than 36 m, and available for larger aircraft upon prior notice



**Annexe / Appendix 1d : Phase 1d - Travaux au carrefour de la piste 13L/31R et des voies E7/D7 / Works at the junction of Runway 13L/31R and taxiways E7/D7**

Travaux réalisés de jour / Day time work

Infrastructures rendues indisponibles / Unavailable infrastructures :


- Piste 13L/31R fermée H24 / Runway 13L/31R closed H24
- Taxiways C1, C2, D1, D3, D4, D6, D8, E3, G7, G8, G9 fermés / closed

Restrictions H24 / H24 restrictions :

- Voies D7, D9, E7, E9 limitées aux appareils d'envergure inférieure à 52 m, circulation possible des appareils d'envergure supérieure sur préavis / Taxiway D7, D9, E7, E9 restricted to aircraft with a wingspan of less than 52 m, and available for larger aircraft upon prior notice
- Voie C4 limitée aux appareils d'envergure inférieure à 36 m, circulation possible des appareils d'envergure supérieure sur préavis / Taxiway C4 restricted to aircraft with a wingspan of less than 36 m, and available for larger aircraft upon prior notice.

Restrictions pendant l'activation ponctuelle des travaux / Restrictions during the occasional activation of works

- Voies D7 et E7 fermées / Taxiways D7 and E7 closed



**Annexe / Appendix 1e : Phase 1e - Travaux au carrefour de la piste 13L/31R et des voies E9/D9 / Work at the junction of Runway 13L/31R and taxiways E9/D9 (voir schéma page suivante / see chart on following page)**

### Travaux réalisés de nuit / Work carried out at night

**Infrastructures rendues indisponibles / Unavailable infrastructures :**

- Piste 13L/31R fermée en permanence / Runway 13L/31R closed permanently
- Voies / Taxiways C1, C2, D1, D3, D4, D6, D8, E3, G7, G8, G9 fermées / closed

**Restrictions permanentes / Permanent restrictions :**

- Voies D7, D9, E7, E9 limitées aux appareils d'envergure inférieure à 52 m, circulation possible des appareils d'envergure supérieure sur préavis / Taxiway D7, D9, E7, E9 restricted to aircraft with a wingspan of less than 52 m, and available for larger aircraft upon prior notice
- Voie C4 limitée aux appareils d'envergure inférieure à 36 m, circulation possible des appareils d'envergure supérieure sur préavis / Taxiway C4 restricted to aircraft with a wingspan of less than 36 m, and available for larger aircraft upon prior notice


**Restrictions pendant l'activation ponctuelle des travaux de nuit / Restrictions during the occasional activation of night time works**

- Voies C8, D9 et E9 ponctuellement fermées pendant les créneaux sans mouvement / Taxiways C8, D9 and E9 punctually closed during time slots with no traffic

**Vols non programmés / Unscheduled flights :**

- Pour les vols non programmés, après un atterrissage en piste 13R, si le dégagement doit se faire en bout de piste (E9), il faudra un préavis de 45 minutes pour permettre le dégagement des voies de circulation ponctuellement fermées (C8, D9, E9) / For pilots of unscheduled flights who, after landing on runway 13R, have to vacate at the end of the runway (via TWY E9), a 45-minute prior notice will be necessary to allow the clearing of the occasionally closed taxiways (C8, D9, E9).

## Phase 1e




**Annexe / Appendix 2 : Phase 2 - Travaux sur les RESA des seuils 13R et 31L de la piste 13R/31L / Works on RESA of thresholds 13R and 31L of Runway 13R/31L**

Travaux réalisés de jour / Day time work

Infrastructures rendues indisponibles / Unavailable infrastructures :

- Piste 13R/31L fermée H24 hors croisements avec les voies E3, F3 et E7, F7 / Runway 13R/31L closed H24 excluding its intersections with TWY E3/F3 and E7/F7
- Voies E2, E9 fermées / Taxiways E2, E9 closed

## Phase 2



**Annexe / Appendix 3 (1/3)**

**Phase 3 - Travaux sur le carrefour des voies D3, D4, C4 et création d'une voie SSLIA / Work at the junction of taxiways D3, D4, C4 and creation of a RFFS lane (cf schéma page suivante / see chart on following page)**

**Travaux réalisés de nuit / Works carried out at night**

**Infrastructures rendues indisponibles / Unavailable infrastructures :**

- Piste 13R/31L fermée H24 / Runway 13RL/31L closed H24
- Voies / Taxiways E2, E9, G7, G8, G9 fermées / closed

**Restrictions pendant l'activation des travaux de nuit / Restrictions during the activation of night time works (voir schéma page 10 / see chart on page 10) :**

De nuit de 21h00 à 05h00 UTC (été : - 1 HR) / At night from 21h00 to 05h00 UTC (SUM : - 1 HR)


- Voies C3 et C4 au-delà de la passe G2, fermées / TWY C3 closed, and TWY C4 closed in the North of TWY G2
- Voies C2, D2, D3, D4 fermées / TWY C2, D2, D3, D4 closed,
- Postes de stationnement/Stands 50/51, 50A, 50C, 51A, 51C fermés / closed
- Postes 52 /53 limités aux appareils d'envergure inférieure à 52 m et de longueur inférieure à 55 m / Stands 52 and 53 restricted to ACFT with a wingspan of less than 52 m and overall length of less than 55 m

**TXL (ligne de roulage) provisoire / Temporary TXL (taxiing line) (voir schéma page 10 / see chart on page 10) :**


- Un TXL provisoire intitulé « G2T » est mis en service entre G2 et G1 pour desservir les postes de stationnement 52 à 83. Il coupe les postes de stationnement 50/51, 50A, 50C, 51A, 51C / A temporary TXL called « G2T » is available between G2 and G1 to access stands 52 to 83. It goes through stands 50/51, 50A, 50C, 51A, 51C
- L'axial de ce TXL G2T provisoire est matérialisé par un marquage au sol bleu bordé de noir / The centre line of this temporary TXL G2T is marked with a blue ground line with black borders.
- Ce TXL n'est pas balisé/ There is not any lighting on this TXL
- Le TXL provisoire G2T est limité aux appareils d'envergure inférieure à 52 m et de longueur inférieure à 55 m / Temporary TXL G2T is restricted to ACFT with a wingspan of less than 52 m and a length of less than 55 m

## Annexe / Appendix 3 (2/3)

Phase 3



## Annexe / Appendix 3 (3/3)




## Annexe / Appendix 4 : Phase 4 - Configuration finale / Final configuration

Cette information sera reprise dans l'AIP au cycle 13/20 en vigueur le 03/12/2020

*This information will be included in AIP France on AIRAC cycle 13/20 WEF 03/12/2020*

## Phase 4 Configuration finale



Les appareils circulant sur la voie CHARLIE (C1 à C8), doivent laisser la priorité aux appareils dégagant la piste 13L/31R par les voies DELTA (D1 à D8).  
*ACFT moving on TWY CHARLIE (C1 to C8), must yield right of way to ACFT clearing RWY 13L/31R via TWY DELTA (D1 to D8).*  
 Les appareils dégagant la piste 13L/31R par les voies DELTA (D1 à D8) sont prioritaires par rapport aux appareils circulant sur la voie CHARLIE (C1 à C8).  
*ACFT clearing RWY 13L/31R via TWY DELTA (D1 to D8) have priority over ACFT moving on TWY CHARLIE (C1 to C8).*  
 Consignes roulage / Taxing regulations : voir / see AD 2 LFML.20-3.1